Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras a Instalaciones para personal de Sinaproc Coclé.
Fecha	03- diciembre-2020
Comunidad	Penonome Cabecera
Ubicación	Aeródromo de Penonome
Lugar	Patio
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	
Nombre de Contratista Cobre Panamá	F&L Contratista.
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	Sinaproc
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	
Acciones	
Resultados	El proveedor da por concluido los trabajos realizados en el hangar donde se ubicaran los funcionarios de Sinaproc-Penonome. Al final se realiza lo proyectado al inicio de la obra, donde se arman 2 contenedores y construye un techo que puede ser utilizado como comedor, sala de reuniones entre otras. Se fabrican los 2 baños completos para de uso común y se dejan armado el sistema eléctrico de todas las áreas.
Seguimiento	Entregar la obra a los encargados de Sinaproc Coclé y autoridades locales.

Documentación fotográfica.